

1986-05-20

1 (8)

Hakan
C Forpon : JMA
JMA HAR MD PÅ ACH 27/5
JMA

AMUS-C2

Sterr 103 REMO - Underlag från AUM

1. Allmänt

Projektledningen har som mål att leda projektet genom uppdrag till olika enheter inom FMV. Dessa uppdrag ges genom

- Objektplan
- Särskildg PM
- Projektmötesprotokoll
- Muntligt vid projektmöten eller direktkontakt mellan Projektledningen och medlem/kontaktman i projektgruppen.

Större uppdrag redovisas genom PM och/eller IU eller någon form av rapport.

Mindre uppdrag redovisas vid projektmöten eller direkt till projektledningen.

För att säkerställa att informationen i PM och projektmötesprotokoll når linjeorganisationen sänds kopior på dessa handlingar till Avdelning/byrå. Vidare erhåller samtliga medlemmar och kontaktmän KALLELSE och

Nr	Samfattning	klart senast	Underlag 5. sida
20	Behov av gaspåfyllnings- don i såväl krigsorg som fredsorg. =	85-02-01- 03-01 06-15 08-15	85-10-01 Se p. 3104
23	Ansvarsförhållanden för silfren vid överbyggnad	85-03-15 05-15 08-15	85-08-15
24	Underlag elevanmälan kurs 3 b och 3 c	85-06-01	85-06-15
25	Underlag elevanmälan kurs 3 a, d-e,	85-11-01 12-01	Se p. 50
26	Underlag avseende antal silfren och toppdelar som skall modifieras	86-01-01	85-12-01
27	Redovisning av driftsäkerhets- analys	85-09-15 11-01	85-12-16
30	Underlag för elevanmälan kurs 2 c	85-12-01	85-12-01"
	Överlämnat underlag visade sig dock vara felaktigt, vilket rättades till av StridsF i samråd med AUF.		
31.	Tidplan och ekonomistplan för hur redovisat behov av gas- påfyllningsdon skall tillgodas	85-01-17	Se p. 42

51 Anvisningar AMUS-2 86-01-20 86-02-0
uppställning.

Vid möte mellan AMU, ÖFörden
och Gröndals i nov utredningens
underlag till 1985-12-15

52 ToF Översynen 86-03-31 86-04-14
uppdrag via PM 1985-02-11
(se ovan). Rapportering inget
underlag som tagits del upp
1,5 tim 1986-01-31

54 Plan för omlokering och 86-04-15 Ej
utbildning av prestanda-
kontrollförstärkning 1986 till
förband

Ej innebär att underlag ej finns har
redovisats.

4. Sammanfattning

Såsom framgår av ovanstående rekommendationer underlag finns till i många fall långt senare än det har begärts.

I vissa fall kan detta bero på felbedömning hos projektledningen avseende när behovet föreligger. I dessa fall är det dock oavgjort att detta identifieras tidigt så att erforderlig handling i hast kan göras. I huvudsak handlar det om utlovat underlag som kommer för sent.

Det är projektledningens uppfattning att ALH medlem i projektgruppen är väl medveten om ställda krav. Han har också enligt projektledningens uppfattning alltid försökt att för fram underlag inom ALH. Det verkar dock som om vi får efterse tillstånd inom ALH.

5. Förslag till åtgärd

- a) ALH ledning bör fortsätta omfattning till del av projektledningens information
- b) Stav 103 C bör få högre prioritet inom ALH så att erforderlig verksamhet för organisationen stav 103 C förband i längre organisationen säkerställs.